

# **API Grupp 15 Dagbok**

Angelica Nylander | Marie Lenvik | Vy Petersson

#### Tisdag 2025-05-06

Ett 10-15 min möte för att gå igenom uppgiften och fördela ansvarsområden.

- Vy → Ansvarsområde 1 (users)
- Angelica → Ansvarsområde 2 (books)
- Marie → Ansvarsområde 3 (reviews)

Angelica satt även upp hela basen för projektet

#### Onsdag 2025-05-07

- Vi delade våra testfiler för books, reviews och users i Insomnia med varandra, så att alla i gruppen kunde importera dem lokalt och testa varandras endpoints.
- Vi uppskattade att backend snart börjar bli färdig så att vi kan börja fokusera mer på frontend.
- Angelica skapade en gemensam <u>Figma-fil</u> så vi kan börja brainstorma idéer för sidans grafiska profil och struktur.

## Fredag 2025-05-09

- Vi blev klara med våra respektive ansvarsområden i backend.
- Vi hann skissa fram den övergripande designen för vår sidan. Det gav oss en gemensam bild av hur sidan ska se ut visuellt, och vi bestämde oss för färgtema, layout och grundstruktur.

API Grupp 15 Dagbok

• Vi installerade och konfigurerade Vue tillsammans för vår frontend, en person skärmdelade och resten hjälptes åt.

## Måndag 2025-05-12

- Vi gjorde en avstämning för att se hur långt alla hade kommit sedan sist.
- Vi hade en grundstruktur med header och footer på plats som gjorde att vi kunde bygga vidare på komponenterna och sidorna.
- Marie har hunnit med att implementera funktionaliteten f\u00f6r att h\u00e4mta
  recensioner till b\u00f6ckerna (fetch av data fr\u00e4n backend).
- Vi uppskattade att majoriteten av arbetet skulle vara klart inom två dagar om allt går enligt plan.

### Onsdag 2025-05-14

- Sammanfattning av återstående arbetsuppgifter, vad vi behöver lämna in osv.
- De viktigaste delarna av projektet är på plats. Vissa detaljer, främst i frontend behöver finslipas.
- Vi fördelade de sista arbetsmomenten mellan oss.
- Gemensam deployment av sidan planeras till nästa möte.

## Torsdag 2025-05-15

- Gick igenom sidan för att identifiera småfel och förberedd presentationen.
- Vi testade att deploya sida med Vercel men misslyckades.

API Grupp 15 Dagbok 2